

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
 (в редакции запроса на изменение от 30.01.2023 № I5-30-2023/001)

П А С П О Р Т регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация МСП	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Стародубцев С.И.		Заместитель Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Аксёнов М.Н.		Министр	
Администратор регионального проекта	Ветров А.В.		Заместитель председателя - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	

		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области"
--	--	-------------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек															
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,1196	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1372	0,1398	-	-	Единый реестр субъектов МСП	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																

	микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед.															
1.7	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта: Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	7,0000	13,0000	20,0000	30,0000	-	-	К 2024 г. на территории Курской области количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап составит 30 единиц	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

1.1	<p>Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в</p>	85 346,95	70 133,74	35 709,47	35 161,61	35 483,15	17 368,09	279 203,01
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед.							

1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	85 346,95	70 133,74	35 709,47	35 161,61	35 483,15	17 368,09	279 203,01
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	85 346,95	70 133,74	35 709,47	35 161,61	35 483,15	17 368,09	279 203,01
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в	0,00	0,00	0,00	6 970,86	7 168,85	7 324,72	21 464,43

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед.							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	6 970,86	7 168,85	7 324,72	21 464,43
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	6 970,86	7 168,85	7 324,72	21 464,43
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами	44 505,70	42 505,15	20 905,71	15 819,49	30 916,53	26 732,87	181 385,45

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед.							
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	44 505,70	42 505,15	20 905,71	15 819,49	30 916,53	26 732,87	181 385,45
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	44 505,70	42 505,15	20 905,71	15 819,49	30 916,53	26 732,87	181 385,45
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших	0,00	0,00	42 668,42	37 674,07	51 278,38	72 653,89	204 274,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	<p>поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024</p> <p>Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед</p>							
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	42 668,42	37 674,07	51 278,38	72 653,89	204 274,76
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	42 668,42	37 674,07	51 278,38	72 653,89	204 274,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

<p>2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по</p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед.												
1.4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,38	51 278,38

<p>в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году-4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

35

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед												
ИТОГО:		0,00	0,00	73 568,53	73 568,53	73 568,53	73 568,53	73 568,53	73 568,53	73 568,53	73 568,53	124 846,91	124 846,91

36

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Региональный проект) представляет собой единый (объединенный) комплекс мер государственной поддержки, сочетающий в себе новые подходы к оказанию малым и средним предприятиям финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки, обеспечению доступа малых и средних предприятий к инфраструктуре и сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе в рамках софинансирования муниципальной программы моногорода Железногорск.

В региональном проекте в процесс развития бизнеса включены три этапа: новый бизнес (микробизнес) — малый бизнес — средний бизнес. При этом на каждом этапе должен применяться соответствующий комплекс мер, стимулирующих предприятия к достижению определенных количественных показателей и переходу на следующие этапы развития.

Первый этап: новый бизнес (микробизнес). После создания нового бизнеса каждое предприятие становится микропредприятием (небольшое количество работников и отсутствие оборота на старте). Для обеспечения максимально простого «входа» начинающих предпринимателей в правовое поле необходимо сократить временные и финансовые издержки, связанные с прохождением административных процедур. Одновременно должна быть обеспечена доступность информационно-консультационной и имущественной поддержки, связанной с началом и ведением бизнеса, включая консультационные услуги, образовательные услуги, услуги бизнес-инкубаторов, промпарков и др. организаций инфраструктуры.

Второй этап: малое предприятие. Для предприятий, которые за первые два-три года деятельности выросли из микропредприятий до уровня малых предприятий, и обеспечения скорейшего перехода от одного этапа развития к другому, а также в случае, если организация находится в пограничном положении между малым и средним бизнесом, предусматриваются механизмы финансовой поддержки, такие как предоставление кредитов по льготным ставкам, льготные условия финансовой аренды (лизинга), а также преференции по арендным платежам и подключению (увеличению мощности) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Третий этап: среднее предприятие. Для предприятий, которые в своем развитии дошли до уровня среднего предприятия, сохраняются механизмы льготной финансовой поддержки, увеличивается (до 18% к 2020 году) доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются субъекты, в том числе среднего предпринимательства.

Формирование системы акселерации роста позволит улучшить количественные показатели деятельности малых и средних предприятий и обеспечить переход к качественно новому состоянию малого и среднего предпринимательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация МСП

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	<p>Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно</p>	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	<p>Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства – АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП на территории Курской области региона.</p> <p>Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 0,611 тыс. ед.</p>	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед."								
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	01	03	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	03	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	20.12.2021	02	06	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа Реестр платежных	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						документов, субсидия освоена в полном объеме		й бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	03	Аксёнов М.Н.	Постановление Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».		
1.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	03	06	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	02	07	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО "Центр "Мой бизнес"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	01	03	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет ", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	01	03	Аксёнов М.Н.	Соглашение принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							внешних связей Курской области.		
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единиц	-	31.03.2024	01	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	02	08	Ильинова О.В.	Отчет реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет",	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единиц			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 0,351 тыс. ед.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024</p> <p>Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед."</p>								
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядок предоставления займов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.05.2022	01	07	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.09.2022	06	08	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.12.2022	07	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	08	02	Татаренкова В.Е.	Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией порядков предоставления займов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.2.10	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.05.2024	01	08	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	01.12.2024	06	03	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	01	02	Татаренкова В.Е.	Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Курской области»		
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией порядков предоставления займов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Аксёнов М.Н.	Региональной гарантийной организацией, функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено гарантирование финансовых обязательств	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 104700 млн. рублей, в 2022 году 106900 млн. рублей, в 2023 году 168200 млн. рубле, в 2024 году 169700 млн. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в монопрофильных образованиях Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 383,1195 млн. рублей, в 2022 году 391,1698 млн. рублей, в 2023 году 587,1354 млн.</p>			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, в 2024 г. составит 592,3715 млн. рублей		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рублей, в 2024 году 592,3715 млн. рублей"								
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом, действующим на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области",	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		порядков предоставления гарантий		
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	07	11	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	10	12	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	11	09	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Курской области		
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.3.11	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед	-	01.12.2023	10	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кредиторами ", значение: 0.0000						АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области		й бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.3.17	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Мониторинг	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Ильинова О.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области		"Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4	<p>Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные</p>	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	<p>Центром поддержки экспорта Курской области при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит 65 ед.</p>	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед."								
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».		
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ильинова О.В.	Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.6	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год", значение: 0.0000	-	20.01.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.12	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000, Единиц	-	15.01.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Аксёнов М.Н.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	06	03	Аксёнов М.Н.	Постановление Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу ", значение: 0.0000, Единиц			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.18	Контрольная точка "Заключено	-	31.03.2024	Взаимо	Взаимо	Аксёнов М.Н.	Соглашение Заключено с	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области		"Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	06	03	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Аксёнов М.Н.	В 2024 году на территории Курской области субъектами МСП – экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,006 млрд долл.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 1,3443 млрд. долларов, в 2022 году 1,09 млрд. долларов, в 2023 году 0,9918 млрд. долларов, в 2024 году 0,9713 млрд. долларов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024</p> <p>Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 0,0085 млрд. долларов, в 2022 году 0,0074 млрд. долларов, в 2023 году 0,0063 млрд. долларов, в</p>			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		США при поддержке Центра поддержки экспорта Курской области		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2024 году 0,006 млрд. долларов."								
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ильинова О.В.	Соглашение заключено о методическом и информационном взаимодействии с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ильинова О.В.	Отчет предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» в "пилотном" режиме", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Соглашение заключено о методическом и информационном взаимодействии с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП,	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта."	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Предоставление информации и документов, подтверждающих соблюдение центрами поддержки экспорта в 2022 г. требований, утвержденных приказом	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ильинова О.В.	Исходящее письмо Направлено в адрес АО "РЭЦ"	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г. № 77 "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Соглашение Заключено	-	Отсутствует
1.5.13	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП,	-	01.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области"	-	Отсутствует
1.5.16	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.17	Контрольная точка "Предоставление информации и документов, подтверждающих соблюдение центрами поддержки экспорта в 2022 г. требований, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г. № 77 "	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Исходящее письмо Предоставлено в адрес АО "РЭЦ"	-	отсутствует
1.5.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Соглашение Заключено с АО "РЭЦ"	-	Отсутствует
1.5.19	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.20	Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"	-	Отсутствует
1.6	Результат "Результат федерального проекта справочно	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Музалёв И.И.	К 2024 г. на территории Курской	Нет	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>из паспорта федерального проекта: Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап. Нарастающий итог в 2019 году-0 ед., в 2020 году-2 150 ед. в 2021 году-3 350 ед. в 2022 году-4 358 ед. в 2023 году-5 226 ед. в 2024 году-6375 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в виде гранта Агростартап Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап (накопительным итогом): в 2019 году-0 ед.; в 2020 году-0 ед.; в 2021 году-7 ед.; в</p>			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		области количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап составит 30 единиц		й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2022 году-13 ед.; в 2023 году-20 ед.; в 2024 году-30 ед."								
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Постановление Постановление принято. Постановление Администрации Курской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Протокол Протокол подписан. Определены победители конкурсного отбора.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Заключено"	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Музалёв И.И.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		заключено между комитетом АПК и грантополучателями.		"Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Постановление Постановление принято. Постановление Правительства Курской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Музалёв И.И.	Протокол подписан. Определены победители конкурсного отбора.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.6.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Министерством сельского хозяйства Курской области и грантополучателями.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Реестры и	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Музалёв И.И.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платежные поручения сформированы. Средства перечислены"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены		"Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Музалёв И.И.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Протокол подписан. Определены победители конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Министерством сельского развития Курской области и грантополучателями.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.20	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	На территории Курской области субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации. К 2024 г. 83 новый субъекта МСП в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей: в 2020 году 9627 ед.; в 2021 году 9107 ед.; в 2022 году 13579 ед.; в 2023 году 19 419 ед.; в 2024 году 21 373 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки</p>						АПК и ЛПХ вступил в сельскохозяйственные потребительские кооперативы		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году 0 ед.; в 2020 году 0 ед.; в 2021 году 10 ед.; в 2022 году 23 ед.; в 2023 году 75 ед.; в 2024 году 83 ед."								
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены	-	01.01.2022	Взаимо	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			между комитетом АПК и Минсельхозом России		«Электронный бюджет»
1.7.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен. Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.11	Контрольная точка "Услуга"	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен.	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»		"Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Министерством сельского развития Курской области и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.14	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Музалёв И.И.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен. Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Министерством сельского хозяйства Курской области и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.19	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				"Электронный бюджет"
1.7.20	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Музалёв И.И.	На территории Курской области предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024</p> <p>Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей,</p>			отсутствует	отсутствует		предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств. К 2024 г. указанную поддержку получают 40 субъектов МСП, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в сфере АПК.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед"								
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК Курской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Музалёв И.И.	Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.8.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	05	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между комитетом АПК Курской области и Министерством сельского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен. Протокол конкурсного отбора «Агростартап» и соглашения, заключенные с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.9	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Музалёв И.И.	Соглашение Министерством сельского развития Курской области и грантополучателями	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Правительством Курской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Музалёв И.И.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.8.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Соглашение заключено между Министерством сельского развития Курской области и грантополучателями «Агростартап», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен. Протокол конкурсного отбора «Агростартап» и соглашения, заключенные с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.21	Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Музалёв И.И.	Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.8.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музалёв И.И.	Отчет предоставлен	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
2	Администратор регионального проекта	Ветров А. В.	Заместитель председателя - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	Аксёнов М. Н.	2
<p>Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед.</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
4	Участник регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
5	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	-	5

6	Участник регионального проекта	Шломина Е. С.	Заместитель начальника управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности,	-	5
			торговли и предпринимательства Курской области		

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед.

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
8	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	-	5

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 104700 млн. рублей, в 2022 году 106900 млн. рублей, в 2023 году 168200 млн. рубле, в 2024 году 169700 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в монопрофильных образованиях Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 383,1195 млн. рублей, в 2022 году 391,1698 млн. рублей, в 2023 году 587,1354 млн. рублей, в 2024 году 592,3715 млн. рублей

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
10	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	-	5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество

субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед.

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
12	Участник регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
13	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	-	5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 1,3443 млрд. долларов, в 2022 году 1,09 млрд. долларов, в 2023 году 0,9918 млрд. долларов, в 2024 году 0,9713 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 0,0085 млрд. долларов, в 2022 году 0,0074 млрд. долларов, в 2023 году 0,0063 млрд. долларов, в 2024 году 0,006 млрд. долларов.

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	15
15	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	-	5

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта: Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап. Нарастающий итог в 2019 году-0 ед., в 2020 году-2 150 ед. в 2021 году-3 350 ед. в 2022 году-4 358 ед. в 2023 году-5 226 ед. в 2024 году-6375 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в виде гранта Агростартап Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап (накопительным итогом): в 2019 году-0 ед.; в 2020 году-0 ед.; в 2021 году-7 ед.; в 2022 году-13 ед.; в 2023 году-20 ед.; в 2024 году-30 ед.

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Музалёв И. И.	Министр сельского хозяйства Курской области	Стародубцев С. И.	5
17	Участник регионального проекта	Музалёв И. И.	Министр сельского хозяйства Курской области	Стародубцев С. И.	5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей: в 2020 году 9627 ед.; в 2021 году 9107 ед.; в 2022 году 13579 ед.; в 2023 году 19 419 ед.; в 2024 году 21 373 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году 0 ед.; в 2020 году 0 ед.; в 2021 году 10 ед.; в 2022 году 23 ед.; в 2023 году 75 ед.; в 2024 году 83 ед.

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Музалёв И. И.	Министр сельского хозяйства Курской области	Стародубцев С. И.	5
----	--	---------------	---	-------------------	---

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агростартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Музалёв И. И.	Министр сельского хозяйства Курской области	Стародубцев С. И.	5
20	Участник регионального проекта	Музалёв И. И.	Министр сельского хозяйства Курской области	Стародубцев С. И.	5