

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
 (в редакции запроса на изменение от 30.01.2023 № I2-46-2023/001)

П А С П О Р Т регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Стародубцев С.И.		Заместитель Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Аксёнов М.Н.		Министр	
Администратор регионального проекта	Ветров А.В.		Заместитель председателя - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	3,2500	5,8520	7,1510	8,4500	9,0990	-	-	НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500	8,4500

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями объем выданных микрозаймов, ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 275,5000 млн. рублей, 2022 г. - 309,8000 млн.	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	6,4000	1,4000	2,5000	2,5000	-	-	На территории Курской области микрофинансовой организацией обеспечено предоставление финансовых ресурсов (микрозаймов) для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России. К 2024 г. объем выданных микрозаймов составит 12,8 млн. рублей.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	<p>рублей, 2023 г. - 500,200 млн. рублей, 2024 г. - 500,200 млн. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года. Срок до 31.12.2024 г. Объем выданных</p>															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 6,4 млн. рублей, 2022 г. - 1,4 млн. рублей, 2023 г. - 2,5 млн. рублей, 2024 г. - 2,5 млн. рублей															
1.2	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	0,0640	0,1120	0,1980	0,2320	-	-	На территории Курской области инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального																оффлайн и онлайн форматах. К 2024 г. количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения составит 0,606 тыс. человек.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	<p>проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г.</p> <p>Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0</p>																

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек.															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1	Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе	0,00	0,00	2 504,90	3 830,21	4 673,57	4 673,57	15 682,25

получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек.													
ИТОГО:	0,00	0,00	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57	4 673,57

14

7. Дополнительная информация

<p>Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. Основными задачами в рамках регионального проекта являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> разработка и принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые и малых в средние; обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу; продление моратория на проведения плановых проверок в отношении категорий субъектов малого предпринимательства. <p>В целях достижения целей национального проекта федеральным проектом предусмотрены результаты по развитию малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли.</p> <p>В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации. Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.</p> <p>Региональный проект также содержит комплекс мер, направленный на популяризацию нового налогового режима для самозанятых граждан.</p> <p>Выявление и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма «Трансформация делового климата» при активном участии бизнес-сообщества.</p>
--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями объем выданных микрозаймов, ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 275,5000 млн. рублей, 2022 г. - 309,8000 млн. рублей, 2023 г. - 500,200 млн. рублей, 2024 г. - 500,200 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	На территории Курской области микрофинансовой организацией обеспечено предоставление финансовых ресурсов (микрозаймов) для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России. К 2024 г. объем выданных микрозаймов составит 12,8 млн. рублей.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года. Срок до 31.12.2024 г. Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 6,4 млн. рублей, 2022 г. - 1,4 млн. рублей, 2023 г. - 2,5 млн. рублей, 2024 г. - 2,5 млн. рублей"								
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядков предоставления займов		
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.4	Контрольная точка "Разработан информационный модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядков	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют		предоставления займов		
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Мониторинг получателей финансовой поддержки", значение: 0.0000	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000	-	20.12.2022	05	Взаимосвязь с иными	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		Курской области"		
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.10	Контрольная точка "Разработан информационный модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2023	01	06	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Татаренкова В.Е.	Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" предоставлен на основе реестра получателей поддержки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядок предоставления займов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Мониторинг получателей финансовой	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки", значение: 0.0000, Единиц			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"		й бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Разработан информационный модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2024	01	05	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Татаренкова В.Е.	Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" предоставлен на основе реестра получателей поддержки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядков предоставления займов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка "Мониторинг получателей финансовой поддержки", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Мониторинг	-	31.12.2024	05	Взаимо	Татаренкова	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платежей", значение: 0.0000, Единиц				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.Е.	Информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"		"Электронный бюджет"
1.2	Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс.	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	На территории Курской области инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах. К 2024 г. количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения составит 0,606 тыс. человек.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек."</p>								
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	06	10	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Разработан отдельный"	-	30.04.2021	08	09	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Ассоциацией МКК «ЦПП	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан"						Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию образовательных услуг самозанятым гражданам		й бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Отчет реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.01.2022	Взаимосвязь с	10	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			экономического развития Российской Федерации		й бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	10	09	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2022	07	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию образовательных услуг самозанятым гражданам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		внешних связей Курской области»		
1.2.16	Контрольная точка "Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2023	07	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию образовательных услуг самозанятым гражданам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Аксёнов М.Н.	Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Аксёнов М.Н.	Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»		
1.2.22	Контрольная точка "Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	30.04.2024	07	08	Ильинова О.В.	Прочий тип документа АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области» разработан обучающий (модуль) план по оказанию образовательных услуг самозанятым гражданам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр "Мой бизнес" Курской области»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Аксёнов М.Н.	Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				атами и контрол ьными точками отсутст вует	атами и контрол ьными точками отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка самозанятых

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
---	------------------------------	---	--------------------------

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом", Влияние на достижение	Сводный рейтинг (баллов)
---	------------------------------	---	--------------------------

		(процентов)	
<p>1.Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек.</p>	15682.25	100	100

--	--	--	--

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	15682.25	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	1
2	Администратор регионального проекта	Ветров А. В.	Заместитель председателя - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	Аксёнов М. Н.	1

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями объем выданных микрозаймов, ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 275,5000 млн. рублей, 2022 г. - 309,8000 млн. рублей, 2023 г. - 500,200 млн. рублей, 2024 г. - 500,200 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года. Срок до 31.12.2024 г. Объем выданных микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам ежегодно 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 6,4 млн. рублей, 2022 г. - 1,4 млн. рублей, 2023 г. - 2,5 млн. рублей, 2024 г. - 2,5 млн. рублей

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	1
4	Участник регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	1
5	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	-	5

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 15,6 тыс. человек, 2022 г. - 27,4 тыс. человек, 2023 г. - 48,1530 тыс. человек, 2024 г. - 56,3680 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные

услуги самозанятым гражданам центрами компетенций в оффлайн и онлайн форматах. Срок до 31.12.2024 г. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения 2019 г. - 0 млн. рублей, 2020 г. - 0 млн. рублей, 2021 г. - 0,064 тыс. человек, 2022 г. - 0,112 тыс. человек, 2023 г. - 0,198 тыс. человек, 2024 г. - 0,232 тыс. человек.

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	1
7	Участник регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Министр	Стародубцев С. И.	1
8	Участник регионального проекта	Ильинова О. В.	Директор	-	5