

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 30.01.2023 № I4-76-2023/001)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|---|---|------------|
| Наименование регионального проекта | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Предакселерация | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Стародубцев С.И. | Заместитель Губернатора Курской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Аксёнов М.Н. | Министр | | |
| Администратор регионального проекта | Ветров А.В. | Заместитель председателя - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области" | |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинаящим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса накопительным итогом объем финансовой поддержки, | - | Миллиарды рублей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,0013 | 0,0143 | 0,0150 | 0,0156 | - | - | Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. К 2024 г. объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|---|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) |
| | <p>предоставляемой начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере: в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-3,5537 млрд. рублей, в 2022 году-3,9089 млрд. рублей, в 2023 году 4,0865 млрд. рублей в 2024 году-4,2642 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными</p> | | | | | | | | | | | | | | составит 0,0156 млрд.рублей | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) |
| | размере в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-0,0013 млрд. рублей, в 2022 году-0,0143 млрд. рублей, в 2023 году-0,015 млрд. рублей, в 2024 году-0,0156 млрд. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения количество индивидуальных предпринимателей | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 4,89 10 | 5,11 10 | 5,34 10 | 5,58 10 | - | - | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей. К 2024 г. количество индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, составит 5,581 тыс. единиц. | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) |
| | патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 4,891 тыс. ед., в 2022 году 5,111 тыс. ед., в 2023 году 5,341 тыс. ед., в 2024 году 5,581 тыс. ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинаящим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями ежегодно количество действующих | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 34,0000 | 37,0000 | 45,0000 | 45,0000 | - | - | Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|--|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) |
| | <p>микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-3924,00 ед., в 2022 году-4203,00 ед., в 2023 году-6257,00 ед., в 2024 году-6257,00 ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП,</p> | | | | | | | | | | | | | | <p>деятельность менее одного года. К 2024 г. количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, составит 152 ед.</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|---------|---------|---------|------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) |
| | 2020 году-0 ед., в 2021 году-34 ед., в 2022 году-37 ед., в 2023 году-45 ед., в 2024 году-45 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка в виде | - | Единица | 11,0000 | 2021 | - | - | - | - | 24,0000 | 47,0000 | 72,0000 | - | - | В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 72 субъекта МСП | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) |
| | в 2021 г.-25 ед., 2022-24 ед., 2023-47 ед., 2024-72 ед.. Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных образовательных услуг на единой площадке инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0580 | 1,2920 | 1,9280 | 2,1750 | - | - | Бюджету Курской области предоставлена субсидия из федерального бюджета для оказания инфраструктурой поддержки субъектов МСП (Центр «Мой бизнес» различных услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям в размере: - в 2019 году – 0 рублей; | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | | |
| | и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-163,5 тыс. ед., в 2022 году-199,7 тыс. ед., в 2023 году-296,1230 тыс. ед., в 2024 году-334,0240 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП центрами компетенций и | | | | | | | | | | | | | | | | - в 2020 году – 0 рублей; - в 2021 году – 6 090 300 рублей; - в 2022 году – 7 502 100 рублей; - в 2023 году – 10 130 200 рублей; - в 2024 году - 10 313 300 рублей. Центром «Мой бизнес» обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП». | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|---|---|------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | |
| 1.1 | <p>Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных образовательных услуг на единой площадке инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-163,5 тыс. ед., в 2022 году-199,7 тыс. ед., в 2023 году-296,1230 тыс. ед., в 2024 году-334,0240 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП центрами компетенций и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.</p> | 0,00 | 0,00 | 12 532,25 | 7 655,21 | 10 336,94 | 10 523,78 | 41 048,18 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|--|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО Корпорация МСП не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок 31.12.2024 г. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-1,058 тыс. ед., в 2022 году-1,292 тыс. ед., в 2023 году-1,928 тыс. ед., в 2024 году-2,175 тыс. ед. | | | | | | | |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 12 532,25 | 7 655,21 | 10 336,94 | 10 523,78 | 41 048,18 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 12 532,25 | 7 655,21 | 10 336,94 | 10 523,78 | 41 048,18 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка в виде грантов количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 024,39 | 11 886,74 | 12 671,94 | 36 583,07 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | <p>предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом в 2021-0 ед., 2022-4200,000 ед., 2023-9200,000 ед., 2024-14600,000 ед. Срок 31.12.2024 г. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и или созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде гранта составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом в</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1. | <p>Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных образовательных услуг на единой площадке инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-163,5 тыс. ед., в 2022 году-199,7 тыс. ед., в 2023 году-296,1230 тыс. ед., в 2024 году-334,0240 тыс. ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП центрами компетенций и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность,</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 |
|------|---|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|-------|-------------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| | <p>начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО Корпорация МСП не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок 31.12.2024 г.</p> <p>Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-1,058 тыс. ед., в 2022 году-1,292 тыс. ед., в 2023 году-1,928 тыс. ед., в 2024 году-2,175 тыс. ед.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | <p>Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка в виде грантов количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов,</p> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 886,74 | 11 886,74 | 11 886,74 |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|-------|-------------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>накопленным итогом в 2021-0 ед., 2022-4200,000 ед., 2023-9200,000 ед., 2024-14600,000 ед. Срок 31.12.2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и или созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде гранта составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом в 2021 г.-25 ед., 2022-24 ед., 2023-47 ед., 2024-72 ед.</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|--------|-------------------------|--|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 10 336,94 | 22 223,68 | 22 223,68 | 22 223,68 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка», региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам, а также расширение лизинговой поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования МСП, таких как выпуск облигаций и развитие краудинвестиционных платформ.

В рамках федерального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП предусматривает следующие параметры: ключевая ставка Банка России + 2%, но не более 8,5%.

Проект предусматривает докапитализацию АО «Корпорация «МСП» на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП в рамках деятельности региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО «МСП Банк». Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки при минимизации бюджетных расходов, а также с учетом лучших международных практик, предусматривается субсидирование убытков, возникающих по дефолтовым кредитам субъектов МСП, гарантированным АО «Корпорация «МСП».

1. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №316.

2. Объем долгового портфеля субъектов МСП включает в себя объемы портфеля по банковским кредитам, лизинговым сделкам, факторинговым сделкам, займов микрофинансовых организаций и биржевым финансовым инструментам по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки – это суммарный объем:

- финансовой поддержки;

- денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;

- иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участниками НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований). НГС включает АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организации (РГО).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | |
| 1.1 | <p>Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения количество индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 791,6 тыс. ед., в 2022 году 827,2190 тыс. ед., в 2023 году 864,4430 тыс. ед., в 2024 году 903,3390 тыс. ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Улучшены условия</p> | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей. К 2024 г. количество индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, составит 5,581 тыс. единиц. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей Срок 31.12.2024 г. Количество индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 4,891 тыс. ед., в 2022 году 5,111 тыс. ед., в 2023 году 5,341 тыс. ед., в 2024 году 5,581 тыс. ед." | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания" | - | 28.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Закон Курской области, расширяющий виды деятельности для применения ПСН и увеличивающий предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Реестр индивидуальный предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Мониторинг патентной системы налогообложения ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Аксёнов М.Н. | Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | - | ФНС России |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка | - | 01.09.2022 | 14 | 16 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | | | | | | Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | | "Электронный бюджет" |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 15 | 17 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Реестр индивидуальный предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Мониторинг патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | - | ФНС России |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Мониторинг патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | - | ФНС России |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Реестр индивидуальный предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | - | Данные Федеральной налоговой службы |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг патентной системы налогообложения", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Аксёнов М.Н. | Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | - | ФНС России |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Популяризация патентной системы налогообложения", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Реестр индивидуальный предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | - | Данные Федеральной налоговой службы |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг патентной системы налогообложения", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Отчет ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | - | ФНС России |
| 1.2 | Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинаящим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса накопительным итогом объем финансовой поддержки, предоставляемой начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. К 2024 г. объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | <p>поручительствами региональных гарантийных организаций в размере: в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-3,5537 млрд. рублей, в 2022 году-3,9089 млрд. рублей, в 2023 году 4,0865 млрд. рублей в 2024 году-4,2642 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта</p> <p>Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Срок 31.12.2024 г. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-0,0013 млрд.</p> | | | | | | предпринимателям, составит 0,0156 млрд.рублей | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | рублей, в 2022 году-0,0143 млрд. рублей, в 2023 году-0,015 млрд. рублей, в 2024 году-0,0156 млрд. рублей" | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 02 | 06 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательные | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен на основе реестра получателей поддержки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо | - | ГИИС "Электронный |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | кредиторами ", значение: 0.0000 | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | | й бюджет" |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" об актуализации Порядков предоставления гарантийных обязательств | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | вует | | | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет Предоставлен АНО "Центр""Мой бизнес"Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | 01 | 06 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Мониторинг | - | 01.09.2024 | 05 | 07 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | | | | | | Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | | "Электронный бюджет |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | 06 | 03 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области" об актуализации Порядков предоставления гарантийной поддержки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | 05 | Ильинова О.В. | Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 | Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Аксёнов М.Н. | Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | <p>микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями ежегодно количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-3924,00 ед., в 2022 году-4203,00 ед., в 2023 году-6257,00 ед., в 2024 году-6257,00 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП-получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившим поддержку.</p> | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | <p>субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года. К 2024 г. количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, составит 152 ед.</p> | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Срок 31.12.2024 г. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-34 ед., в 2022 году-37 ед., в 2023 году-45 ед., в 2024 году-45 ед." | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 01 | 05 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Мониторинг платежей" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа информационное письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | точками отсутствуют | точками отсутствуют | | | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | 03 | 06 | Татаренкова В.Е. | Паспорт проекта Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 05 | 02 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют | Татаренкова В.Е. | Отчет предоставлен на основе реестра получателей поддержки | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | 01 | 06 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | 05 | 07 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | 06 | 03 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаренкова В.Е. | Исходящее письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" об актуализации Порядков предоставления микрозаймов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | вует | | | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаренкова В.Е. | Отчет Предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | 01 | 06 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Мониторинг" | - | 01.09.2024 | 05 | 07 | Татаренкова | Прочий тип документа | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | платежей", значение: 0.0000 | | | | | В.Е. | Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области | | "Электронный бюджет" |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | 06 | 03 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаренкова В.Е. | Исходящее письмо Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" об актуализации Порядков предоставления микрозаймов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаренкова В.Е. | Отчет Предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4 | <p>Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных образовательных услуг на единой площадке инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-163,5 тыс. ед., в 2022 году-199,7 тыс. ед., в 2023 году-296,1230 тыс. ед., в 2024 году-334,0240 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП центрами компетенций и федеральными</p> | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | <p>Бюджету Курской области предоставлена субсидия из федерального бюджета для оказания инфраструктурой поддержки субъектов МСП (Центр «Мой бизнес» различных услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 0 рублей; - в 2020 году – 0 рублей; - в 2021 году – 6 090 300 рублей; - в 2022 году – 7 502 100 рублей; - в 2023 году – 10 130 200 рублей; - в 2024 году - 10 313 300 рублей. <p>Центром «Мой бизнес» обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП».</p> | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО Корпорация МСП не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок 31.12.2024 г. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-1,058 тыс. ед., в 2022 году-1,292 тыс. ед., в 2023 году-1,928 тыс. ед., в 2024 году-2,175 тыс. ед." | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 06 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | | | области» | | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | 04 | Ильинова О.В. | Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | лицу ", значение: 0.0000 | | | контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Для оказания | - | 31.03.2022 | 06 | Взаимо | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | | "Электронный бюджет" |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Заключение СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Соглашение заключено между Автономной некоммерческой организацией Центр Мой бизнес Курской области» и Областным казенным учреждением Центром занятости населения города Курска и Курского района | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ильинова О.В. | Отчет отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Ильинова О.В. | Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 31.03.2023 | 03 | 06 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | | | | | | | | |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2023 | 08 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Заключение СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ " | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Соглашение заключено между Автономной некоммерческой организацией Центр Мой бизнес Курской области» и Областным казенным учреждением Центром занятости населения города Курска и Курского района | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 08 | Ильинова О.В. | Отчет АНО "Центр "Мой Бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | лицу ", значение: 0.0000, Единиц | | | контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен АНО "Центр "Мой Бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.03.2024 | 03 | 05 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | | | | | | АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области | | "Электронный бюджет" |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2024 | 07 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Заключение СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ " | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Соглашение заключено между Автономной некоммерческой организацией Центр Мой бизнес Курской области» и Областным казенным учреждением Центром занятости населения города Курска и Курского района | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.21 | Контрольная точка | - | 31.12.2024 | Взаимо | 09 | Ильинова О.В. | Отчет АНО "Центр "Мой | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | бизнес" Курской области | | "Электронный бюджет" |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5 | Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Аксёнов М.Н. | В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | <p>физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка в виде грантов количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом в 2021-0 ед., 2022-4200,000 ед., 2023-9200,000 ед., 2024-14600,000 ед. Срок 31.12.2024 г. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и или созданными физическими лицами</p> | | | отсутствует | отсутствует | | поддержку в виде гранта, составит не менее чем 72 субъекта МСП | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|--|--|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | <p>в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде гранта составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП.</p> <p>Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом в 2021 г.-25 ед., 2022-24 ед., 2023-47 ед., 2024-72 ед."</p> | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Аксёнов М.Н. | Постановление принято | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Проведен конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства" | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Сведения комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | й бюджет" |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Отчет отчеты предоставлены | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Реестр платежных документов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Минэкономразвития | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Проведен конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства" | - | 01.09.2024 | 06 | 07 | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Сведения Министерства промышленности, торговли и предпринимательства | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Курской области | | |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Отчет предоставлен о выполнении соглашения | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшест венники | последов атели | | | | |
| | | | | ьными точками отсутст вует | ьными точками отсутст вует | | | | |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ветров А. В. | Заместитель председателя - начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Аксёнов М. Н. | 2 |
| <p>Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения количество индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 791,6 тыс. ед., в 2022 году 827,2190 тыс. ед., в 2023 году 864,4430 тыс. ед., в 2024 году 903,3390 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей Срок 31.12.2024 г. Количество индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 4,891 тыс. ед., в 2022 году 5,111 тыс. ед., в 2023 году 5,341 тыс. ед., в 2024 году 5,581 тыс. ед.</p> | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 4 | Участник регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса накопительным итогом объем финансовой поддержки, предоставляемой начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере: в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-3,5537 млрд. рублей, в 2022 году-3,9089 млрд. рублей, в 2023 году 4,0865 млрд. рублей в 2024 году-4,2642 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Срок 31.12.2024 г. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям кредиты, лизинг, займы, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере в 2019 году-0 млрд. рублей, в 2020 году-0 млрд. рублей, в 2021 году-

0,0013 млрд. рублей, в 2022 году-0,0143 млрд. рублей, в 2023 году-0,015 млрд. рублей, в 2024 году-0,0156 млрд. рублей

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|---|
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 6 | Участник регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 2 |

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями ежегодно количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-3924,00 ед., в 2022 году-4203,00 ед., в 2023 году-6257,00 ед., в 2024 году-6257,00 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП-получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившим поддержку. Срок 31.12.2024 г. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-34 ед., в 2022 году-37 ед., в 2023 году-45 ед., в 2024 году-45 ед.

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|---|
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 2 |

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных образовательных услуг на единой площадке инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-163,5 тыс. ед., в 2022 году-199,7 тыс. ед., в 2023 году-296,1230 тыс. ед., в 2024 году-334,0240 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП центрами компетенций и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО Корпорация МСП не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок 31.12.2024 г. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2019 году-0 ед., в 2020 году-0 ед., в 2021 году-1,058 тыс. ед., в 2022 году-1,292 тыс. ед., в 2023 году-1,928 тыс.

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------|-------------------|---|
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 12 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 2 |

Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и или финансовая поддержка в виде грантов количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом в 2021-0 ед., 2022-4200,000 ед., 2023-9200,000 ед., 2024-14600,000 ед. Срок 31.12.2024 г. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и или созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде гранта составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и или финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом в 2021 г.-25 ед., 2022-24 ед., 2023-47 ед., 2024-72 ед.

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------|-------------------|---|
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
|----|--|---------------|---------|-------------------|---|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|----------|-------------------|----|
| 14 | Участник регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | Аксёнов М. Н. | 20 |